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ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ 

Между ТОО «C.kz» и Вами был заключен Договор возмездного выполнения работ №БТ-567-ГПХ-3 от 16.04.2024 года и №БТ-567-ГПХ-4 от 19.04.2024 года где основным предметом договора является выполнение работ Вами в полном и строгом соответствии перечню согласно Приложениям к договору. 
Выше указанные отношения соответствует п.1 ст. 151, 616 ГК РК, к котором оговаривается, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Также по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).  
В соответствии c условиям договора вами были получены авансовый платеж в размере 2 980 000 тг. Также дополнительно наличными за расходные материалы 140 000тг от общей стоимости Работ.
 После оплаты вами были проделаны работы на которые у Заказчика были претензии, однако на сегодняшний день какие именно были сделаны подрядные работы нам не известно так как с вашей стороны не было Заказчику предоставлено акт выполненных работ.   
В связи неисполнения вами обязательства надлежащим образом Заказчиком неоднократно направлялось уведомления об устранении замечании.
Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом, что противоречит статье 349 ГК РК, что не допустимо согласно статье 272 ГК РК. 
Согласно пункту 2 Договора был установлен общи срок выполнения работ согласно утвержденному графику работ и строи готовности где вами подрядные работы должны были завершится к 29 мая 2024 года.
Согласно ст. 620 ГК РК В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Таким образом вами работы по Договору должны были завершиться к 29 мая 2024 года однако вами не были выполнены работы кроме того вы не выходите на объект и не поднимаете телефоны игнорируя законные требования Заказчика.
Таким образом, Вы причиняете Заказчику реальный материальный ущерб. В данных обстоятельствах требуем от Вас скорейшего завершения объема работ. В противном случае через суд будем требовать возврата полной суммы оплаты по Договору.
	В связи с неисполнением Вами обязательств у нас создается мнение, что Ваши действия направлены на завладение суммы путем обмана и злоупотребления доверием что подпадает под уголовную ответственность по ст.190 УК РК.  
	В пункте 4.2 Договора предусмотрено о том, что В случае несоблюдения сроков сдачи работ, обозначенных в приложениях к настоящему договору, Исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере 1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 15%от полной стоимости Работ, указанные в пункте 3.1 настоящего Договора.
	Таким образом на основании выше изложенного пункта в случае игнорирования требованиям претензии и ускоренного завершения подрядных работ будем вынуждены взыскать штрафные санкции в размере 15% от общей стоимости по двум Договорам в размере 953 275 тенге. 
Настоящим предлагаем Вам добровольной исполнить все обязательства в соответствии с условиями договора и в срок. В случае если Вы не исполните обязательства в указанный срок, оставляем за собой право обращения по данному вопросу в суд. А также о взыскании суммы материального (убытки и неустойка, статья 351 ГК РК) в размере 953 275 тенге и представительских услуги в размере 500 000 тенге. Также обратиться в другие компетентные органы для уголовного, административного преследования. 
Согласно п.1 ст.113 ГПК РК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны понесенные ею расходы по оплате помощи представителя (нескольких представителей), участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов. По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. По требованиям неимущественного характера сумма расходов взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных расчетных показателей.
В соответствии норм ст. 152 и 279 ГПК РК и ст. 402 ГК РК, предусматривающие, что судья возвращает исковое заявление, а суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден досудебный порядок, установленный законодательством для данной категории дел, обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность этого порядка не утрачена и сохранены.
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